

DODATOK č.1. K ZMLUVE O DIELO 18/2020
(ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Richnava
Sídlo: Richnava 261, 05351 Richnava
IČO: 00329525
DIČ: 2021331510
Štatutárny zástupca: Ivan Dunka – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK24 5600 0000 0034 5207 3001
Tel.: 053 4473260
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Alkon SV s.r.o.
Sídlo: Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves
IČO: 45261661
DIČ: 2022909218
IČ pre DPH: SK2022909218
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 24531/V
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Mižík, Ing. Jozef Habas, Ing. Radomír Habas
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Radomír Habas
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Radomír Habas
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK05 1100 0000 0029 2082 6584
Tel.: +421907 172 080
E-mail: rado.habas@alkonsv.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito len „**Zmluvná strana**“).

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.10.2020 **Zmluvu dielo** (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „**Rekonštrukcia budovy pre účel komunitného centra a obecného úradu**“ (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to **v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

ČLÁNOK II

Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je zrealizovanie a úprava rozsahu skutočne vykonaných prác, ktoré vyplynuli počas realizácie predmetu diela a ich vykonanie je nevyhnutné pre celkovú funkčnosť diela, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Príloha č. 1 s názvom „Rekapitulácia stavby“ Zmluvy o dielo sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác navyše. Rozpočet nepredvídaných stavebných prác navyše je prílohou tohto Dodatku č. 1. k Zmluve o dielo a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 a teda aj Zmluvy.

2.2 Článok VII. „Cena predmetu zmluvy“ bod 7.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

Cena bez DPH: 494 667,91 EUR

Sadzba DPH 20%

Výška DPH 98 933,59 EUR

Zmluvná cena s DPH: 593 601,50 EUR

2.3 Článok X. „Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy“ bod 10.1 písm. c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

termín ukončenia realizácie stavebného diela: **165 kalendárnych dní odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska.**

2.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom č.1 zostávajú naďalej platné a účinné.

2.5 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

2.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa.

Príloha č.1 : Rekapitulácia stavby Rozpočet nepredvídaných stavebných prác navyše

V Richnave dňa 11.6.2021

V Spišskej Novej Vsi dňa 14.6.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ivan Dunka, starosta obce

Ing. Radomír Habas, štatutárny zástupca