

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

Objednávateľ: Obec Richnava
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce
 Miesto: Richnava

Spracoval:
 Dátum: 3. 2. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
02_NP_MNob je	pôvodný_Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava	22 482,14	5 170,89	27 653,03	0,00	22 482,14	0,00	0,00	0,00
SO N	Naviac Práce	22 482,14	5 170,89	27 653,03	0,00	22 482,14	0,00	0,00	0,00
N 02	Naviac práce objednané	22 482,14	5 170,89	27 653,03	0,00	22 482,14	0,00	0,00	0,00
SO 01.4.2	El.inštalácie - chýbajúce káble nová budova	1 979,20	455,22	2 434,42	0,00	1 979,20	0,00	0,00	0,00
SO 02.4	El.inštalácie_Bleskozvod vonkajší	2 104,85	484,12	2 588,97	0,00	2 104,85	0,00	0,00	0,00
SO 02.4 (1)	Rekonštrukcia_Elektroinštalácia_montážne rámy pre LED	1 227,40	282,30	1 509,70	0,00	1 227,40	0,00	0,00	0,00
SO 01.3	Elektroinštalácia - žalúzie prístavba a jestvujúca budova	2 909,13	669,10	3 578,23	0,00	2 909,13	0,00	0,00	0,00
SO 01.3 (1)	Prístavba_Elektroinštalácia - montážne rámy pre LED	736,44	169,38	905,82	0,00	736,44	0,00	0,00	0,00
SO 02.4.1	El.inštalácie - chýbajúce káble jestvujúca budova	2 368,00	544,64	2 912,64	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00
SO 04.1	Kotolňa ZTI	3 050,09	701,52	3 751,61	0,00	3 050,09	0,00	0,00	0,00
SO 04 (1)	Kotolňa ELI	2 390,18	549,74	2 939,92	0,00	2 390,18	0,00	0,00	0,00
SO 01	Prístavba doplatok za zámenu dverí za požiarne	1 896,75	436,25	2 333,00	0,00	1 896,75	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekonštrukcia jest.budovy doplatok za zámena dverí	1 337,20	307,56	1 644,76	0,00	1 337,20	0,00	0,00	0,00
SO 01.15 (2)	Elektroinštalácia_Ventilátory v skladoch a WC pri kuchyni doplnenie kabeláže, tlačítko, istenia	646,69	148,74	795,43	0,00	646,69	0,00	0,00	0,00
SO 01.15	Elektroinštalácia_kuchynka a sklady_doplnenie kabeláže, istenia, uzemnenia	1 721,74	396,00	2 117,74	0,00	1 721,74	0,00	0,00	0,00
SO 01.15 (1)	Elektroinštalácia_RACK_požiadavka dodávateľa slaboprúdu	114,47	26,33	140,80	0,00	114,47	0,00	0,00	0,00

Celkom

22482,14

5170,89

27 653,03

0,00

22 482,14

0,00

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Richnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Richnava

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Armutovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.02.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	7 905,18	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	6 470,04	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	VRN 2	0,00	
3	PSV	Dodávky	3 233,95	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	853,20					17	VRN 5	0,00	
6		Montáž	4 019,77					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	22 482,14		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 22 482,14					
Objednávateľ						24 DPH 23,00 % z 22 482,14 5 170,89					
						25 Cena s DPH (r. 23-24) 27 653,03					
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy					
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa 0,00					
						27 Kľzavá doložka 0,00					
						28 Zvýhodnenie + - 0,00					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

JKSO

Názov objektu

Naviac Práce

EČO

Miesto

Richnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Richnava

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Armutovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.02.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 905,18	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 470,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	3 233,95	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	853,20				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	4 019,77				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 482,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 22 482,14			
Objednávateľ						24 DPH 23,00 % z 22 482,14 5 170,89			
						25 Cena s DPH (r. 23-24) 27 653,03			
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa 0,00			
						27 Kľúčová doložka 0,00			
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + - 0,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava**

JKSO

Názov objektu **Naviac Práce**

EČO

Názov časti **Naviac práce objednané**

Miesto

Richnava

Objednávateľ **Obec Richnava**

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o., Arnutovce**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.02.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 905,18	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00	
2		Montáž	6 470,04	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	VRN 2			0,00	
3	PSV	Dodávky	3 233,95	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00	
5	"M"	Dodávky	853,20					17	VRN 5			0,00	
6		Montáž	4 019,77					18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		22 482,14	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 482,14
24	DPH 23,00 % z 22 482,14	5 170,89
25	Cena s DPH (r. 23-24)	27 653,03

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava**

JKSO

Názov objektu **Naviac Práce**

EČO

Názov podčasti **El.inštalácie - chýbajúce káble nová budova**

Miesto

Objednávateľ **Obec Richnava**

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o., Arnutovce**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

03.02.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 743,35	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 235,85	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 979,20	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 979,20

24 DPH 23,00 % z 1 979,20 455,22

25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 434,42

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis 3982671 - IČ DPH: SK2022543822

ROZPOČET

Stavba: pôvodný_Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

Objekt: Naviac Práce

Podčasť: EI.inštalácie - chýbajúce káble nová budova

Objednávateľ: Obec Richnava

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	1,	Kábel CYKY-J 3x1,5mm	m	745,000	0,53	394,85	0,000
2	2,	Kábel CYLY-J 3x2,5mm	m	410,000	0,85	348,50	0,000
3	3,	Kábel CYKY-J 3x2,5mm uložený pevne	m	410,000	1,07	438,70	0,000
4	4,	Kábel CYKY-J 3x1,5mm uložený pevne	m	745,000	1,07	797,15	0,000

Celkom

1 979,20

0,000





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava**

JKSO

Názov objektu **Naviac Práce**

EČO

Názov podčasti **El.inštalácie_Bleskozvod vonkajší**

Miesto

Objednávateľ **Obec Richnava**

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o., Arnutovce**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.02.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	449,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00		
2		Montáž	1 655,85	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy			0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		2 104,85	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 104,85

24 DPH 23,00 % z 2 104,85 484,12

25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 588,97

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o.**

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: pôvodný_Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

Objekt: Naviac Práce

Podčasť: El.inštalácie_Bleskozvod vonkajší

Objednávateľ: Obec Richnava

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 2 104,85 0,000

Bleskozvod vonkajší (v.č. E 7) Montáž 1 620,67 0,000

1	210220107	Zachytávacie/zvodové vedenie FeZn8, na podperách	m	160,000	3,17	507,20	0,000
2	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek	ks	200,000	4,43	886,00	0,000
3	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky	ks	15,000	4,43	66,45	0,000
4	210220372	Ochranný uholník OU, montáž do muriva, s držiakmi	ks	5,000	15,27	76,35	0,000
5	210220401	Označenie zvodov štítkami	ks	5,000	0,79	3,95	0,000
6	1	PPV	%	6,000	11,53	69,19	0,000
7	2	Presun	%	1,000	11,53	11,53	0,000

D2 Bleskozvod vonkajší (v.č. E 7) Materiál 484,18 0,000

8	pc	Drôt AlMgSi 8mm	kg	18,000	7,92	142,56	0,000
9	pc	Drôt FeZn fi 10 mm	kg	6,000	2,74	16,44	0,000
###	pc	Spojka FeZn10mm	ks	5,000	1,95	9,75	0,000
###	pc	Svorka SS	ks	190,000	0,56	106,40	0,000
###	pc	Svorka SO	ks	5,000	1,33	6,65	0,000
###	pc	Podpera vedenia plast - obvod	ks	40,000	1,10	44,00	0,000
###	pc	Hmoždinka do zateplenia dlhá - vrut	ks	40,000	1,27	50,80	0,000
###	pc	Svorka SZ	ks	5,000	1,56	7,80	0,000
###	pc	Ochranný uholník OU	ks	5,000	7,00	35,00	0,000
###	pc	Držiak ochr. uholníka do muriva DOU kl.3	ks	10,000	1,53	15,30	0,000
###	pc	Svorka SR 03A	ks	5,000	1,20	6,00	0,000
###	pc	Svorka SR 02	ks	5,000	1,00	5,00	0,000
###	pc	Označovací štítok	ks	5,000	0,66	3,30	0,000
###	13	Doprava	%	3,600	5,33	19,19	0,000
###	14	Pomocný materiál	%	3,000	5,33	15,99	0,000

Celkom 2 104,85 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava**

JKSO

Názov objektu **Naviac Práce**

EČO

Názov podčasti **Rekonštrukcia_Elektorinštalácia_montážne rámy pre LED**

Miesto

Richnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Richnava**

Projektant

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o., Arnutovce**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.02.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS				0,00						
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce				0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky				0,00						
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia				0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN				0,00						
6		Montáž	1 227,40				18	VRN z rozpočtu				0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		1 227,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)				0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady				0,00						

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22

1 227,40

24 DPH 23,00 % z 1 227,40

282,30

25 Cena s DPH (r. 23-24)

1 509,70

E Prípochty a odpočty

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľúčová doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: pôvodný_Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

Objekt: Naviac Práce

Podčasť: Rekonštrukcia_Elektorinštalácia_montážne rámy pre LED

Objednávateľ: Obec Richnava

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Richnava

Spracoval:

Dátum: 3. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2	Materiál					1 227,40	0,000
-----------	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

1	pc.6	Montážny rám GTV pre osadenie LED panelov, triedy, šatne umyvárne, chodby	ks	95,000	12,92	1 227,40	0,000
---	------	---	----	--------	-------	----------	-------

Celkom						1 227,40	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

RICHNAVA

NOVA

richnava

SK2022545822

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava**

JKSO

Názov objektu **Naviac Práce**

EČO

Názov podčasti **Elektroinštalácia - žalúzie prístavba a jestvujúca budova**

Miesto

Richnava

Objednávateľ **Obec Richnava**

Projektant

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o., Arnutovce**

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

03.02.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	853,20				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	2 055,93				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 909,13	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 909,13

24 DPH 23,00 % z 2 909,13 669,10

25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 578,23

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

U53 13

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: pôvodný_Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

Objekt: Naviac Práce

Podčasť: Elektroinštalácia - žalúzie prístavba a jestvujúca budova

Objednávateľ: Obec Richnava

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Armutovce

Miesto: Richnava

Spracoval:

Dátum: 3. 2. 2026


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 2 909,13 0,000


21-M Elektromontáže 2 909,13 0,000

1	pol1	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm	m	424,000	0,53	224,72	0,000
2	pol2	Istič s chráničom dvojpólový 10A 30mA typA	ks	8,000	78,56	628,48	0,000
3	pol3	Frézovanie rýh	m	159,000	7,17	1 140,03	0,000
4	pol4	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm uložený pevne	m	424,000	1,07	453,68	0,000
5	pol5	Prierez do 500mm cez betón	ks	53,000	5,26	278,78	0,000
6	pol6	Zapojenie chrániča 2P 10A	ks	8,000	22,93	183,44	0,000


Celkom 2 909,13 0,000


BauTop s.r.o.
Armutovce









KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava**

JKSO

Názov objektu **Naviac Práce**

EČO

Názov podčasti **Prístavba_Elektorinštalácia - montážne rámy pre LED**

Miesto

Richnava

Objednávateľ **Obec Richnava**

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o., Arnutovce**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.02.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	736,44				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		736,44	12	DN (r. 8-11)		VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 736,44

24 DPH 23,00 % z 736,44 169,38

25 Cena s DPH (r. 23-24) 905,82

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: pôvodný_Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

Objekt: Naviac Práce

Podčasť: Prístavba_Elektorinštalácia - montážne rámy pre LED

Objednávateľ: Obec Richnava

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Richnava

Spracoval:

Dátum: 3. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D3 Materiál 736,44 0,000

1	pc.6	Montážny rám GTV pre osadenie LED panelov, triedy, šatne umyvárne, chodby	ks	57,000	12,92	736,44	0,000
---	------	---	----	--------	-------	--------	-------

Celkom 736,44 0,000

