

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 343
uzavretý podľa ust. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY :

- 1.1. Objednávateľ : Obec Richnava,
Obecný úrad , Richnava č. 261
053 51 Richnava
Zastúpený : Ivan Dunka, starosta obce
IČO : 00329525
DIČ : 2021331510
Bankové spojenie : Prima Banka
Číslo účtu : IBAN SK24 5600 0000 0034 5207 3001
Tel. : 053/ 447 32 41, 447 32 60
Fax : 053/ 447 32 60
e- mail : richnava@richnava.sk
- 1.2. Zhotoviteľ : Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT
Jarná 23, 044 24 Poproč
Bankové spojenie : Slov. sporiteľňa , Košice
Číslo účtu : SK67 0900 0000 0004 4090 2403
IČO : 35471271
DIČ : 1025661560
Mobil : +421905 826 865
e- mail : mariana.simkova@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 343 zo dňa 24.8.2015 takto:

Čl. I.

V článku 4. Čas plnenia ods. 4. 3. znie:


4.3. Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. 3.3. – 3. etapa (Koncept ÚPN-O) bude vypracovaná do 90 dní po schválení Zdania pre spracovanie ÚPN-O.

Čl. II.


1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 343 bol vyhotovený v 3 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú.


V Košiciach.....12.4.2016

V Richnave 7. 4. 2016


Ing. Arch. Mariana Šimková
Zhotoviteľ






Ivan Dunka starosta obce
Objednávateľ