

DODATOK č. 5

k ZMLUVE O DIELO č. 06/2024, zo dňa 04.06.2024

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Richnava
Sídlo:	Richnava 124, 05351 Richnava
IČO:	00329525
DIČ:	2021331510
Štatutárny zástupca:	Peter Biroš, MBA – starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK24 5600 0000 0034 5207 3001
Tel.:	0940 649 500

Ďalej len Objednávateľ

Zhotoviteľ :	BauTop, s.r.o.
So sídlom :	Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Jaroslav Smižanský, Ing. Vladimíra Smižanská
IČO :	43982671
DIČ :	20 22 545 822
IČ DPH :	SK 20 22 545 822
Bankové spojenie:	VÚB banka a.s., Spišská Nová Ves
Číslo účtu IBAN :	SK03 0200 0000 0051 0810 8454
Zapísaný v:	OR Mestský súd Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 21333/V

Ďalej len Zhotoviteľ

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.06.2024 Zmluvu o dielo, uzatvorenej na predmet zákazky: „Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom IV Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 5 (ďalej aj ako „Dodatok č. 5“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.

Článok 2

Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 5 je rozšírenie Zmluvy o dielo č. 06/2024 zo dňa 04.06.2024 o **objednané** práce na základe priložených rozpočtov v celkovej sume:

Objednané

Cena bez DPH	22 482,14 EUR
DPH 23%	5 170,89 EUR

Cena vrátane DPH / Cena celkom	27 653,03 EUR
---------------------------------------	----------------------

(slovami: Dvadsaťsedemtisícšesťstopäťdesiattri a tri centy)

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 06/2024 ostávajú nezmenené.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia uzatvorenej Zmluvy o dielo zostávajú nedotknuté.
2. Tento dodatok sa uzatvára v štyroch (4) rovnopisoch, v dvoch (2) rovnopisoch pre objednávateľa a dvoch (2) rovnopisoch pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 5 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku č. 5 považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 5. Na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Arnutovciach, dňa: 25.2.2026

V Richnave, dňa: 25.2.2026

Zhotoviteľ:
Jaroslav Smižanský, Ing. Vladimíra Smižanská
konatelia

Objednávateľ Obec Richnava:
Biroš Peter.MBA