

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2012 spevnene plochy Ocu
uzatvorená podľa § 536 a nasi. Obchodného zákonníka**

**Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.Objednávateľ: OBEC RICHNAVA

Obec Richnava, 053
51 Richnava 261
IČO: 00329525
DIČ: 2021331510
Telefón: 053/4473 260
Fax: 053/4473 260
E-mail: richnava@richnava.sk
WWW: www.richnava.sk
Účet: 3452073001/5600

2.Zhotoviteľ:

Elbako – stavebná a montážna firma
ul. Uralská 3111/29 Poprad 058 01

V zastúpení: Vladimír Ščuka – majiteľ firmy
IČO: 328 48 153 DIČ (IČ-DPH): SK1020728170
Bankové spojenie: Unicredit Poprad. č. účtu: 6888668018/1111

Čl. II. PREDMET DODATKU č.1 K ZMLUVE O DIELO

2.1 Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo je zrealizovanie naviac prác oproti poskytnutému výkazu výmer akcia „Revitalizácia centra obce Richnava – SO3 Verejné priestranstvo – SO 03.01. Rekonštrukcia spevnených plôch pri OÚ " a to doplnenie článku II. v zmluve o dielo a to bod: 5. doplňujeme o nasledovné:

Z titulu odsúhlasenia požadovaných naviac prác sa pôvodná rozpočtovaná cena mení nasledovne:

Naviac práce č.1 rozpočet Naviac práce – Infor. Tabule , geotextilia	474,13 EUR bez DPH
Naviac práce č.2 rozpočet Osvetlenie parku pri OU	850,- EUR bez DPH
Naviac práce č.3 rozpočet Rekonštrukcia MK (parkovisko pred OcU)	4 371,95 EUR bez DPH
Spolu bez DPH naviac práce č.1. č.2 a č.3	5 969,08 EUR bez DPH
Spolu naviac práce č.1,2,3 s DPH +	6835,296 EUR bez DPH
Zmluvná cena	17 040,- EUR s 20% DPH
Dodatok č.1	6 835,29 EUR s 20% DPH
Celková zmluvná cena vrátane DPH 20% zmluva + dodatok č.1	23 875,- EUR

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č. 1 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.1 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne popredchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.1.7 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo obsahuje spolu dve strany.
- 3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo **č.1/2012 spevnene plochy Ocu** sa nemenia a zostávajú v platnosti
- Príloha č. 1 - vecná a cenová špecifikácia prác (rozpočty k dodatku č.1)

V Richnave dňa: 27.12.2012


Za objednávateľa:



Vladimír Pokuta



Za zhotoviteľa:



Vladimír Ščuka

elbako
STAVEBNÁ - MONTÁŽNA
A OBCHODNÁ FIRMA -1-
Uralská 3111/21, 053 011 111